GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO		INDICAR DATA BASE 01/2020	
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE		
	EMPREENDIMENTO:	ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITARIO EXISTENTE		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	ENCERRAMENTO															
1	Avaliação Preliminar		7.800,00													7.800,00
2	Investigação Confirmatoria				15.350,00	15.350,00	15.350,00									46.050,00
3	Encerramento															
	TOTAIS		7.800,00		15.350,00	15.350,00	15.350,00									53.850,00
	CONTRAPARTIDA		156,00		307,00	307,00	307,00									1.077,00
	FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%)		7.644,00		15.043,00	15.043,00	15.043,00									52.773,00
	Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.															

Responsável Técnico

Nome:	FREDERICO LUIZ ARANTES
Reg. Profissional:	CAU. A 28.341-0
Assinatura:	