

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL					MUNICÍPIO					
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS					RIBEIRÃO CORRENTE					
OBRA:					PRAZO PROPOSTO				DATA BASE:	
OBRA: EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS					INÍCIO: data da assinatura do convênio				abril-22	
					FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio					
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA						TOTAL	
			PERÍODO: 720 dias							
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias						
1	EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE 04 PRAÇAS - PRAÇA TERRA DO CAFÉ (3721,20 m²), PRAÇA DO CENTRO COMUNITÁRIO (1063,42 m²), PRAÇA ADHEMAR DIAS DA SILVEIRA (1726,42 m²) e PRAÇA DO BOSQUE (2024.67 m²)	%	100,00%						100,00%	
		R\$	R\$ 503.020,48						503.020,48	
			100%							
PLANO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS										
RECURSOS ESTADUAIS			500.000,00						500.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			3.020,48						3.020,48	
T O T A L			503.020,48						503.020,48	

WALMIR BARCELOS MOLINA
ENG. CIVIL CREA: 5062060134-SP