

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS								
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO								
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL				MUNICÍPIO RIBEIRÃO CORRENTE				
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS								
OBRA: ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA SANTA CRUZ				PRAZO PROPOSTO		DATA BASE:		
				INÍCIO: data da assinatura do convênio		janeiro-22		
				FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio				
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA					
			PERÍODO: 720 dias				TOTAL	
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias				
1	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA SANTA CRUZ	vb R\$	1,00 261.637,71				1,00 261.637,71	
2								
3								
4								
PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS ESTADUAIS			100.000,00				100.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			161.637,71				161.637,71	
TOTAL			261.637,71				261.637,71	

WALMIR BARCELOS MOLINA
ENG. CIVIL CREA: 5062060134-SP